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Przewodniczący Rady Miejskiej 

W Głuszycy
Zgodnie z zapisami Planu Zadań Inwestycyjnych oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszyca przedkładam sprawozdanie z realizacji projektów ujętych w w/w dokumentach, z prośbą o ocenę i przyjęcie przez Radę Miejską w Głuszycy.

Plan zadań inwestycyjnych został uchwalony przez Radę Miejską w Głuszycy                   w miesiącu styczniu 2004, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszyca został uchwalony w miesiącu grudniu 2004 roku. Dokumenty te wskazały priorytetowe zadania inwestycyjne które powinny być realizowane w latach 2004 – 2013. 

Poniżej przedstawiam wykaz tych zadań wraz z ich stopniem zaawansowania.

1. Modernizacja Gimnazjum Publicznego w Głuszycy, ranking 9, umowa na realizację podpisana 29 grudnia 2004, rozpoczęcie realizacji styczeń 2005, termin zakończenia czerwiec 2005, wartość zadania 413 093, Gmina Głuszyca złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków ZPORR, działanie 3.5.1 w miesiącu lipcu 2004, w miesiącu styczniu została ogłoszona lista rankingowa RKS, na której zadanie to zostało umiejscowione na 12 pozycji /na 73 złożone wnioski/, niestety ze względu na brak środków finansowych zadanie na dzień dzisiejszy nie otrzymało dofinansowania ze środków w/w funduszu. W ubiegłym roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 79000 zł  z MENiS na modernizację Gimnazjum Publicznego w Głuszycy.

2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy, ranking 6, uzyskane pozwolenie na budowę. Gmina Głuszyca złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków ZPORR, działanie 3.5.1 w miesiącu lipcu 2004,      w miesiącu styczniu została ogłoszona lista rankingowa RKS, na której zadanie to zostało umiejscowione na 8 pozycji /na 73 złożone wnioski/, niestety ze względu na brak środków finansowych zadanie na dzień dzisiejszy nie otrzymało dofinansowania ze środków w/w funduszu.  Wartość zadania wynosi 3 628 786,54 zł. Środki wydane do chwili obecnej na realizację projektu wyniosły 60.229,71 zł.

3. Budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego na Osówce                         w Sierpnicy, ranking 1, uzyskane pozwolenie na budowę. Gmina Głuszyca oczekuje na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania ze środków ZPORR. Wartość zadania 3 033 000 zł. Środki wydane do chwili obecnej na realizację projektu wyniosły 18 260 zł.

4. Budowa stacji narciarskiej wraz z niezbędnym zapleczem obsługi ruchu turystycznego w Łomnicy, etap I, ranking 2, a) Burmistrz Miasta podpisał umowę na wykonanie koncepcji urbanistycznej terenu stacji narciarskiej /40 ha/ - wartość umowy 19 600 zł netto, termin realizacji kwiecień 2005, b) Burmistrz Miasta podpisał umowę na wykonanie projektu obiektu obsługi ruchu turystycznego  w Łomnicy – wartość umowy 19 600 zł netto, termin realizacji kwiecień 2005,                            c) w 2004 roku zostały wykonane mapy do celów projektowych                        i urbanistycznych /40 ha/

5. Rewitalizacja dawnego kamieniołomu na cele turystyki i rekreacji, ranking 4, a) Burmistrz Miasta podpisał umowę na wykonanie koncepcji urbanistycznej terenu dawnego kamieniołomu - wartość umowy 19 600 zł netto, termin realizacji kwiecień 2005,

6. Rewitalizacja ul. Leśnej, ranking 3, trwają prace kartograficzne i koncepcyjno – urbanistyczne w/w zadania, przewidywany termin wykonania projektu czerwiec 2005

7. Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych przy ul. Dolnej, ranking 5, a) Burmistrz Miasta podpisał umowę na prace projektowe – „Rozbudowa obiektu socjalnego na stadionie Miejskim w Głuszycy” wartość projektu - 10 500 netto, termin wykonania projektu czerwiec 2005.

8. Budowa sieci kanalizacyjnej, Głuszyca Górna, ranking 7, trwają prace projektowe, zakończenie prac – uzyskanie pozwolenia na budowę III kwartał 2005. Środki wydane do chwili obecnej na realizację projektu wyniosły 16 547,55 zł.

9. Uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę terenu przy ul. 11 – Listopada, gmina uzyskała pozwolenie na budowę, przystąpienie do I etapu prac II kwartał br

10.  Modernizacja drogi gminnej we wsi Łomnica – Granna, zadanie zrealizowane, wartość zadania 167 679,72 zł  ,dofinansowanie zadania ze środków SAPARD 110 297,52 zł
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